









| | |
|-----------------|---------------------------|
| Sprint | 2 |
| Deadline | 19-11-2024 |
| QA | 19-11-2024 |
| Delivery | 21-11-24 |
| Week 47 | 18-11-2024 tot 22-11-2024 |

Monday

| Name  | Priorities  | Progress  | Problems  | overweging |
|--|--|--|--|--|
| Stephan | likes, comments en favorites | Likes, favorites af, en comments mee begonnen | Geen technische problemen | Likes en favorieten op tijd afgekregen, begonnen met comments. Van plan om Disdag als eerst comments af te maken en daarna verder te gaan met het opzoeken van prompts |
| Xander | Homepagina layout afmaken (css) | Homepagina layout afgemaakt. Create pagina toegevoegd | Geen goed design voorbeeld kunnen gebruiken voor referentie | Om de Create pagina te implementeren had ik niet voldoende referentiemateriaal om op te baseren, en moest het dus van maandag naar dinsdag worden verzet. |

Tuesday

| Name  | Priorities  | Progress  | Problems  | overwegingen |
|--|--|--|--|---|
| Stephan | comment feature afmaken en tests schrijven | | | Comments implementeren duurt langer dan gedacht en wilt niet lukken, zal het aan de kant laten voor nu om verder te gaan met het opzoeken van prompts omdat dat mij meer waardevol lijkt. |
| Xander | create pagina's afmaken en view pagina maken | | | Alles ging zoals gepland, en er waren geen aanpassingen nodig |