Sprint	2
Deadline	14-11-2024
QA	14-11-2024
Delivery	21-11-24
Week 46	13-11-2024 tot 21-11-2024

Wednesday

Name 🥧	Priorities	Progress 🏃	Problems 🔥
Stephan	Database via Docker draaien en connecten met Laravel		
Xander	Livewire opzetten in Laravel		

Thursday

Name —	Priorities	Progress 🏃	Problems 🔥
Stephan	Data toevoegen aan database en eruit kunnen ophalen		
Xander	Dashboard voorpagina maken en koppelen aan api		