Sprint	1
Deadline	21-11-2024
Delivery	21-11-2024
Week 46	13-11-2024 tot 14-11-2024

Wednesday

Name —	Priorities	Progress 🏃	Problems 🔥
Stephan	Database via Docker draaien en verbinden met Laravel.	Database via Docker draaien en verbinden met Laravel. User stories aangemaakt	leren hoe docker in elkaar zit
Xander	Livewire opzetten in Laravel. User stories aanmaken.	Livewire geïnstalleerd met laravel	Laravel proberen op te zetten in Docker

Thursday

Name —	Priorities	Progress 🏃	Problems 🔥
Stephan	Crud operatie werkend krijgen en test pagina's maken	Crud operatie afgemaakt. testpagina's gemaakt. publiciteit van prompts aanpassen	Tegen geen problemen aangekomen
Xander	Routing creëren tussen de webpages en homepagina stylen.	Livewire gekoppeld met de voorpagina en tailwind css gebruikt voor styling	Livewire aansluiten op het homepagina